

**Сетевой график (дорожная карта)
по апробации учебных планов и планов внеурочной деятельности
федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении «Лицей №1» г.Щекино**

Направление мероприятий	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные
	1. Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы лицея №1	Июль - август 2018г.	Зотова О.В. Пшеничникова О.А.
	2. Утверждение основной образовательной программы среднего общего образования лицея №1	Август 2018г.	Зотова О.В.
	3. Обеспечение соответствия нормативной базы лицея №1 требованиям ФГОС СОО	Август 2018г.	Зотова О.В. Пшеничникова О.А.
	4. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС среднего общего образования	Июль 2018г.	Зотова О.В. Пшеничникова О.А.
	5. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования.	Апрель 2018г. Апрель 2019г.	Лебедева Е.В.
	6. Разработка: - учебного плана - рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей - календарного учебного графика	Август 2018г.	Пшеничникова О.А.
II. Финансовое обеспечение введения ФГОС СОО	1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования	Июль 2018г.	Зотова О.В.
	2. Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников лицея, в том числе стимулирующих	Август 2018г.	Зотова О.В. Пшеничникова О.А.

	надбавок и доплат, порядка и размеров премирования		
Организационное обеспечение введения ФГОС ООО	1. Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур лица по подготовке и введению ФГОС СОО	Постоянно с июня 2018г.	Зотова О.В.
	2. Разработка модели организации образовательного процесса	Июль 2018г.	Зотова О.В. Пшеничникова О.А.
	3. Разработка и реализация моделей взаимодействия лица и учреждений дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности	Июль 2018г.	Зотова О.В. Обыденова Т.А.
	4. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности	Август 2018г.	Зотова О.В. Пшеничникова О.А.
	5. Привлечение органов государственного управления лицеем к проектированию основной образовательной программы СОО	Июль 2018г.	Зотова О.В. Пшеничникова О.А.
IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС	1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ООО	Июль 2018г.	Зотова О.В.
	2. Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников лица в связи с введением ФГОС СОО	Июль 2018г.	Пшеничникова О.А.
	3. Корректировка плана научно-методической работы (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС СОО	Июль 2018г.	Пшеничникова О.А.
V. Информационное обеспечение введения ФГОС	1. Размещение на сайте лица информационных материалов о введении ФГОС СОО	Постоянно с августа 2018г.	Пшеничникова О.А. Никифорова Н.В.
	2. Широкое информирование родительской общественности	Постоянно с июня 2018г.	Зотова О.В.

	о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты		
	3. Реализация деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС ООО	Постоянно с июня 2018г.	Зотова О.В.
	4. Обеспечение публичной отчетности лица о ходе и результатах введения ФГОС СОО	Ежегодно	Зотова О.В.
	5. Разработка рекомендаций для педагогических работников: - по организации внеурочной деятельности обучающихся; - по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов; - по использованию ресурсов времени для организации домашней работы обучающихся; - по использованию интерактивных технологий	Август – октябрь 2018г.	Пшеничникова О.А.
VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО	1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ООО	Постоянно	Зотова О.В. Бауэр Е.А.
	2. Обеспечение соответствия материально-технической базы лица требованиям ФГОС	Постоянно	Зотова О.В. Бауэр Е.А.
	3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий лица требованиям ФГОС	Постоянно	Зотова О.В. Бауэр Е.А.
	4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников	Постоянно	Зотова О.В. Бауэр Е.А.
	5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС	Постоянно	Зотова О.В. Лебедева Е.В. Пшеничникова О.А.
	6. Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами	Постоянно	Зотова О.В. Лебедева Е.В.
	7. Наличие доступа лица к	Постоянно	Никифорова Н.В.

	ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных		
	8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	Постоянно	Никифорова Н.В.